Kultūros ir meno įstaigų projektų
finansuojamų savivaldybės biudžeto
lėšomis konkurso tvarkos aprašo
7 priedas

(Kultūros ir meno įstaigų projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos forma)

Projekto vykdytojas	BĮ Marijampolės kultūros centras
Projekto pavadinimas	**„Šventa Onelė – marga skarelė"**

KULTŪROS IR MENO ĮSTAIGŲ PROJEKTO ĮVYKDYMO REZULTATŲ ATASKAITA

2025 12 22
(data)

Projekto įgyvendinimo forma (festivalis, paroda, seminaras, edukacinė programa ir kt.)	Edukacija, paroda, koncertas		
Projekto įgyvendinimo vieta ir data	Igliškėliai, Marijampolės sav. 2025 03 01 – 2025 11 30		
Bendra projekto vertė	***Planuota projekto vertė***	7460	Eur
	iš jų savivaldybės biudžeto lėšos	6560	Eur
	Faktinė projekto vertė	5963,71	Eur
	iš jų savivaldybės biudžeto lėšos	2000	Eur
Finansavimo šaltiniai	Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos	2000	Eur
	Kultūros rėmimo fondo lėšos		Eur
	Projekto vykdytojo lėšos	2363,71	Eur
	Rėmėjų lėšos		Eur
	Paramos davėjų lėšos		Eur
	Kitos lėšos	1600	Eur

Trumpas projekto tikslo ir uždavinių įgyvendinimo aprašymas	Projektas „Šventa Onelė – marga skarelė" buvo sėkmingai įgyvendintas siekiant puoselėti Igliškėlių kaimo bendruomenės tradicijas, stiprinti bendruomeniškumą ir atgaivinti Šv. Onos dienos papročius, integruojant juos į šiuolaikinių kūrybinių veiklų kontekstą. Projekto metu įvairaus amžiaus bendruomenės nariai buvo suburti bendroms kūrybinėms, edukacinėms ir meninėms veikloms, kurios skatino kultūrinio paveldo pažinimą ir perdavimą ateities kartoms. Įgyvendinant projekto uždavinius buvo organizuotos tradiciniams Oninių papročiams būdingų šokių pamokos su profesionaliu choreografu, dainų mokymo užsiėmimai su Igliškėlių liaudiškos muzikos kapelos „Vaivora" vadovu Antanu Maziliausku, taip pat kūrybinės edukacijos „Šventa Onelė – marga skarelė", apimančios šilko skarelių tapybą ir rugiapjūtės pabaigtuvių vainikų gamybą. Projekto veiklas vainikavo Šv. Onos dienos šventė, koncertinė programa ir paroda, pristatanti dalyvių kūrybinius darbus.

Viešinimo ir sklaidos strategija (kokiomis priemonėmis naudotasi, dažnumas, laikas, išleistų leidinių skaičius ir kt.)	Projekto veiklos viešintos socialiniuose tinkluose, spaudoje. Facebook Marijampolės kultūros centro puslapyje, Igliškėlių puslapyje, miesto laikraštyje (liepos mėn. leidiniai). Baigiamoji šventė tapo svarbia projekto sklaidos dalimi – renginys buvo plačiai matomas ir sulaukė didelio lankytojų srauto ne tik iš Igliškėlių, bet ir aplinkinių vietovių https://www.marijampoleskc.lt/renginiai/oniniu-svente-sventa-onele-marga-skarele-igliskeliai/ https://www.facebook.com/watch/?v=803663048856339 https://www.marijampole.lt/renginiu-kalendorius/3/oniniu-svente-sventa-onele-marga-skarele/event-9837 https://www.mmm.lt/kultura-ir-svietimas/igliskeliai-kviecia-i-oniniu-svente/359355/ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=marijampoleskc&set=a.737065905702756

Trumpas projektų rezultatų įvertinimas (vertinimo kriterijai: dalyvių skaičius, lankytojų skaičius, savanorių skaičius ir kt.)	Projektas pasiekė paraiškoje numatytus rezultatus ir sulaukė aktyvaus bendruomenės įsitraukimo. Kūrybinėse edukacijose, šokių, dainavimo užsiėmimuose ir baigiamajame Šv. Onos dienos koncerte ir parodoje aplankė daugiau nei 2000 lankytojų. Veiklose dalyvavo vaikai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai, taip užtikrinant kartų dialogą ir bendruomenės telkimą. Baigiamoji šventė išsiskyrė turtinga ir įvairialype programa, kurioje dalyvavo vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų vokaliniai, šokių ir muzikos kolektyvai bei populiariosios muzikos atlikėjai („Meškučių žiedeliai", „Volungė", „Serbenta", „Svaja", „Vaivora", Dovija", „Patruliai", „Rokas ir Laurynas"). Greta koncertinės dalies vyko amatininkų mugė, maisto zona ir pramogos vaikams, kas leido pritraukti skirtingas tikslines grupes ir dar labiau padidino renginio patrauklumą. Į projekto įgyvendinimą įsitraukė apie 15 savanorių, prisidėjusių prie organizacinių darbų ir renginio įgyvendinimo.
Projekto vykdymo metu kilusios problemos	Projekto įgyvendinimo metu esminių problemų nekilo. Visos suplanuotos veiklos buvo įgyvendintos pagal numatytą grafiką.
Projekto tęstinumo ir tobulinimo galimybės, pasiūlymai	Projekto veiklas planuojama tęsti. Projektas „Šventa Onelė – marga skarelė" atskleidė didelį bendruomenės poreikį ir susidomėjimą tradicijas.

Aistė Bakaitė – Stanaitienė
(įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

Greta Sabašinskienė
(projekto vadovo vardas ir pavardė)