Kultūros ir meno įstaigų projektų
finansuojamų savivaldybės biudžeto
lėšomis konkurso tvarkos aprašo
7 priedas

(Kultūros ir meno įstaigų projekto įvykdymo rezultatų ataskaitos forma)

Projekto vykdytojas	BĮ Marijampolės kultūros centras
Projekto pavadinimas	**„Kelias"**

KULTŪROS IR MENO ĮSTAIGŲ PROJEKTO ĮVYKDYMO REZULTATŲ ATASKAITA

2025 12 22
(data)

Projekto įgyvendinimo forma (festivalis, paroda, seminaras, edukacinė programa ir kt.)	Edukacijos, koncertas, parodos		
Projekto įgyvendinimo vieta ir data	Šunskai, Marijampolės sav. 2025 03 04 – 2025 10 14		
Bendra projekto vertė	***Planuota projekto vertė***	7200	Eur
	iš jų savivaldybės biudžeto lėšos	6480	Eur
	Faktinė projekto vertė	6612,24	Eur
	iš jų savivaldybės biudžeto lėšos	3000	Eur
Finansavimo šaltiniai	Marijampolės savivaldybės administracijos lėšos	3000	Eur
	Kultūros rėmimo fondo lėšos		Eur
	Projekto vykdytojo lėšos	762,24	Eur
	Rėmėjų lėšos		Eur
	Paramos davėjų lėšos		Eur
	Kitos lėšos	2850	Eur

Trumpas projekto tikslo ir uždavinių įgyvendinimo aprašymas	Projektas buvo įgyvendintas siekiant skatinti kūrybinės raiškos veiklas Šunskų kaimo bendruomenėje, stiprinti tradicijų puoselėjimą, kurti turiningą laisvalaikį ir į kultūrines veiklas įtraukti įvairių amžiaus grupių bendruomenės narius. Projekto tikslas buvo pasiektas, nes veiklos subūrė bendruomenę, sustiprino tarpusavio ryšius ir paskatino aktyvų dalyvavimą kultūriniame gyvenime. Įgyvendinant projektą buvo suorganizuoti bendruomenę telkiantys renginiai – vasaros šventė „Ant tėvelio didžio dvaro", Magdalenos atlaidai ir paroda. Projekto veiklomis buvo paminėtas Šunskų kaimo bendruomenės 20-metis, kuris tapo pagrindiniu projekto akcentu. Pasiruošimo renginiams metu vyko intensyvios kūrybinės ir organizacinės veiklos, edukacijos: bendruomenė aktyviai dalyvavo aplinkos puošimo, scenarijaus rengimo ir programos formavimo procesuose.

Viešinimo ir sklaidos strategija (kokiomis priemonėmis naudotasi, dažnumas, laikas, išleistų leidinių skaičius ir kt.)	Informacija apie renginius ir bendruomenės jubiliejų buvo skleidžiama socialiniuose tinkluose, regioniniuose informaciniuose portaluose bei spaudoje. Projekto veiklos ir renginiai buvo viešinami „Sūduvos gido" interneto svetainėje ir regioniniame laikraštyje „Suvalkietis". https://www.sunskubendruomenes.lt/2025/06/ https://www.marijampole.lt/naujienos/4/ant-tevelio-didzio-dvaro-sunsku-bendruomene-paminejo-20-meti:17433 https://www.marijampoleskc.lt/renginiai/sunsku-bendruomenes-20-mecio-renginys-ant-tevelio-didzio-dvaro-sunsku-miestelio-parkas/ https://www.facebook.com/watch/?v=3914801375425680 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.700302002712480&type=3 https://www.mmm.lt/kultura-ir-svietimas/sunsku-bendruomene-20meti-sves-ypatingai/354964/ https://www.suvalkietis.lt/2025/06/12/sunsku-kaimo-bendruomenei-20-metu/ https://www.facebook.com/profile.php?id=61567057090292 https://www.facebook.com/marijampolessavivaldybe/posts/pfbid0FJ9ZeCa2G5jkJSFfs8QuvKvNEuX3fAuMKxKqiW8AzgGBoYEV23BhJT65oXpwkNuCl https://www.facebook.com/marijampolessavivaldybe/posts/pfbid0FJ9ZeCa2G5jkJSFfs8QuvKvNEuX3fAuMKxKqiW8AzgGBoYEV23BhJT65oXpwkNuCl

Trumpas projektų rezultatų įvertinimas (vertinimo kriterijai: dalyvių skaičius, lankytojų skaičius, savanorių skaičius ir kt.)	Projektas pasiekė paraiškoje numatytus rezultatus. Įgyvendintos suplanuotos veiklos. Į projekto renginius ir veiklas buvo pritraukta daugiau nei 1000 žiūrovų ir dalyvių. Į organizacines veiklas, pasiruošimą renginiams, aplinkos puošimą ir programos įgyvendinimą aktyviai įsitraukė apie 50 bendruomenės narių. Renginiai subūrė skirtingas kartas – šeimas, jaunimą, senjorus ir vietos gyventojus, skatino bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir dalijimąsi kultūrinėmis tradicijomis. Projekto veiklos sustiprino Šunskų kaimo bendruomenės identitetą ir pabrėžė 20 metų veiklos svarbą.
Projekto vykdymo metu kilusios problemos	Projekto įgyvendinimo metu esminių problemų nekilo.
Projekto tęstinumo ir tobulinimo galimybės, pasiūlymai	Projektas parodė, kad bendruomenę telkiančios kultūrinės iniciatyvos ir bendras pasiruošimas renginiams yra veiksminga priemonė stiprinti socialinius ryšius ir mažinti atskirtį kaimo vietovėse. Tokias veiklas tikslinga tęsti ir ateityje.

Aistė Bakaitė – Stanaitienė
(įstaigos vadovo vardas ir pavardė)

Edita Orinienė
(projekto vadovo vardas ir pavardė)